
 

 

ASOCIACIÓN   

PROYECTO EDUCATIVO INTEGRAL 

“LIBERTAD Y ENSEÑANZA”. 

QUETZALTENANGO, GUATEMALA, C.A. 

2ª. Calle 37-86 Zona 8 

Proyectxela@hotmail.com 

asopeile@hotmail.com 

Teléfono (502) 77677941  /  (502) 58196339 

(502) 41353695 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

INFORME DE LA CONSTRUCCÒN. 

PAGO FINAL PARA II FASE. 
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOCHAL, CHIANTLA, 

HUEHUETENANGO. 

 

 

 

LA CONTRUCCIÒN FUE: 

COORDINADA POR LA ASOCIACIÒN PEILE -XELA 

PARA ASOCIACIÒN:   

                                Verein Guatemala Centroamérica Suiza. 

 

 

 

   FECHA  DE  LA  INVERSIÒN. 
 

      SE INICIO:      12-01-19 
SE FINALIZO:      24-05-19 
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CONTABILIDAD   
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOCHAL, CHIANTLA, 

HUEHUETENANGO. 

 

 
 

A. Descripción de la Construcción. 
2 aulas 
1 dirección. 
10 baños. 
5 pizarrones 
5 cátedras para maestros. 
200 escritorios.  
 

I. TRASNFERENCIA 2019 PARA LIQUIDAR. 
 
Fecha 10 enero 2019. 
Transacción No.20190110wp0144305959 
Monto en Quetzales Q.440,160.00 
 
Destino. 

1. Pago final para la 2da fase de la construcción de la escuela chochal. Q.382,160.00 
2. Reembolso gastos bancarios locales                Q.3,000.00 
3. Recompensa 2019                 Q.40,000.00 
4. Gastos oficina 2019                 Q.15,000.00  

TOTAL               Q, 440,160.00 
 

 

B. Egresos Detallados de los  Q   

 

Fecha No. de 
Cheque 

Descripción Cantidad 
en Q 

SALDO 

12-01-19 2609-0 500 hierro pk 345 de 3/8 
700 Hierro 7/32 de ¼ 
700 sacos de cemento UGC 
300 Sacos de cal horcalsa 
400 libras de alambre 
85 libras de clavo 3” 
40 libras de clavo 2 ½ 
6 cubetas de pintura blanco antiguo 
latex 
15 brochas de 5” 
10 sanitarios con accesorios.  

8,125.00 
5,495.00 
52,500.00 
9,000.00 
1,800.00 
340.00 
160.00 
1,080.00 
160.00 
345.00 
5,750.00 

84,755.00 



 

12-01-09 2610-3  FLETE  900.00 

22-01-19 2611-5 FLETE  308.00 

25-01-19 2612-7 1,900 block esmeralda 15*20*40 
300 solera 15*20*40 

7,790.00 
1,530.00 

9,320.00 

28-01-19 2613-9 flete  200.00 

28-01-19 2614-1 18m. de areana, 15m de piedrín, 18 m 
de selecto, 5 viajes de block, hierro y 
cemento  

 16,075.00 

04-02-19 2615-2 flete  194.00 

19-02-19 2616-4 18 m de arena 

15m de piedrín. 

18m de selecto.  

3,900.00 

4,500.00 

3,675.00 

12,075.00 

23-02-19 2617-6 flete  285.00 

16-03-19 2618-8 Flete   250.00 

28-03-09 2619-0 Flete   300.00 

28-03-19 2620-1 Flete de piso, lámina y costanera   1,400.00 

28-03-19 2621-3 Elaboración, traslado y colocación de 

piso en dos aulas, una dirección y 10 

baños.  

 34,899.00 

28-03-19 2622-5 6 costales de aserrín   72.00 

28-03-19 2623-7 10 lb, ele, Lincoln 6011 3/32 

10 lbs elec. Lincoln 6013 3/32” 

1 disco p/corte de walt 4.5 fino 

1 disco p/corte de walt 9” fino 

1 cinta métrica trupper 8m 

160.00 

135.00 

10.00 

25.00 

70.00 

 

 

 

 

 

400.00 

28-03-19 2624-9 2 dusci p/corte de walt 4.5 fino  20.00 

28-03-19 2625-0 Maxalum c 26 (0.40mm) e 25 680Mda 

Costanera “54” x 2” 

Capote mxal s/a E25 C26 0.54/ 2.23m. 

Tornillo autur a plus (at) 5/16*2 

Corrostop rojo galón. 

Útil p/tornillo 1-5/16 1 1/16 

12,156.17 

6,435.36 

548.77 

231.94 

546.19 

43.24 

19,961.67 

28-03-19 2626-2 Maxulum C26 (040mm) 

E25 G80 MDA 

 322.02 

29-03-19  2627-4 100 Block esmeralda 15*20*40  410.00 

29-03-19 2628-6 10 mangueras abasto 7/8* 3/8 

1 valvula ½ pesada kuval. 

1 adaptadores macho ½ pvc 

300.00 

45.00 

4.00 

3,824.00 



1 pacha silicon transparente 
10 llaves chorro azul kuval 
40 sacos de cemento UGC 
10 adaptadores hembra ½ pvc 

35.00 

450.00 

2,980.00 

20.00 

03-04-19 2629-8 flete  200.00 

10-04-19 2630-0 14 cajas octagonales. 

24 plafoneras 

25 focos ahorradores. 

7 contador doble. 

2 placas 3 combinadas 

1 flipón y caja tipo BH 
3 rollos cable paralelo “12 
3 tenflex 

2 broca 1/4 

1 disco de pulir   

70.00 

120.00 

600.00 

126.00 

66.78 

28.00 

1,200.00 

36.00 

12.00 

18.00 

2,276.78 

10-04-19 2631-1 1 broca para concreto ¼ 
20 tangos 9/32 verde 
2 placas susan tomacorriente 
3 1 caja tornillo 1 1/4 

5.00 
5.00 
30.00 
10.00 

50.00 

12-04-19 2632-3 flete  319.00 

22-04-19 2633-5 flete  200.00 

25-04-19 2634-7 6 apagadores dobles  60.00 

29-04-19 2635-9 Fletes   1,400.00 

29-04-19 2636-0 Por trabajos de instalación de 
energía eléctrica en dos aulas una 
dirección y baños  

 8,537.53 

10-05-19 2637-2 Por trabajos de fabricación y 
colocación de techo en 2 aulas ,  
una dirección y 10 baños  

 100,395.00 

15-05-19 2638-4 Por trabajo de fabricación y 
colocación de puertas y vidrieras de 
2 aulas 1 dirección y 10 baños.  

 27,845.00 

21-05-19 2639-6 1 plaqueta de mármol   900.00 
22-05-19 2640-8 Gastos de especialistas  6060.00 
23-05-19 2641-0 diagnóstico  2,525.00 
24-05-19 2642-1 Mobiliario y equipo  

4pizarrones 
5catedras con silla 

200 escritorios 

5,000.00 
7,500.00 
33,000.00 

45,500.00 

  TOTAL  382,160.00 

 



 

RESUMEN 

 

Ingreso   Q 382,160.00 

Egreso     Q 382,160.00. 

                                                               Saldo       Q  000,000.00 
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2. REEMBOLSO GASTOS BANCARIOS LOCALES. 

3,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. RECOMPENSA 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 GASTOS DE OFICINA 2019. 

 


